

Terugkoppeling Stuurgroep renovatie Paleis van Justitie Den Haag 17 juni 2024

Datum: donderdag 1 augustus 2024

Opgesteld door: Jasmijn Koelega

Verzoek: ter kennisname

Beste leden van de klankbordgroep directe burens PvJ Den Haag,

Zoals besproken in de klankbordgroep bijeenkomst (22 mei jl.), geven we jullie hierbij een schriftelijke terugkoppeling wat er in de stuurgroep (17 juni jl.) besloten is.

De door de klankbordgroep gemaakte punten over het Voorlopig Ontwerp van de renovatie van het Paleis van Justitie Den Haag zijn van te voren opgestuurd naar de stuurgroep middels het afgestemde verslag, tijdens het overleg besproken en meegewogen bij het nemen van besluiten.

Een aantal besluiten is in overeenstemming met wat de klankbordgroep directe burens heeft aangegeven, maar ook een aantal besluiten wijken af van wat de klankbordgroep heeft meegegeven. Hieronder puntsgewijs een overzicht.

In **afwijking** met de wens van de klankbordgroep besluit de stuurgroep:

- *Wel een uitbouw van twee bouwdelen op het parkeerterrein van het PvJ*
Tegen de wens van de klankbordgroep directe burens in en met kennis van de negatieve gevolgen voor de bezonning in de tuinen en de bouwoverlast is besloten dat twee bouwdelen van het Paleis van Justitie wel zullen worden uitgebouwd op de parkeerplaats van het PvJ. Het niet uitbreiden of gedeeltelijk uitbreiden is serieus onderzocht, maar het laten vervallen van de uitbreiding van bouwdeel II en III blijkt geen optie. Het deel van het programma wat dan zou komen te vervallen is een deel van het gehechtingsgebied met o.a. ophoudruimtes en verhoorkamers én om rechtszalen en raadkamers. Deze specifieke functies zijn niet elders in het gebouw op te vangen, niet fysiek door te verdichten in het gebouw en ook organisatorisch niet. Ook zou het wachtgebied dan kleiner worden, wat ten koste gaat van de veiligheid in het PvJ doordat procespartijen niet voldoende van elkaar kunnen worden gescheiden. De extra gang aan de achterkant van de rechtszalen die gecreëerd wordt met de uitbouwen is ook nodig om een veilige werkomgeving voor magistraten te realiseren.

- *Geen verdieping van de P1 toren af*
De klankbordgroep wenst een verdieping van de P1 toren af te halen. De vloeren van de P1 toren zijn efficiënt indeelbaar en daarom juist nodig in de totale puzzel van het verdelen van de ruimte. Er gaat geen verdieping van de P1 toren af.

In **overeenstemming** met de wens van de klankbordgroep besluit de stuurgroep:

- *Wel een verlaging van de jaren '90 toren (P2 toren)*
De stuurgroep neemt het advies van het Consortium PvJ en de klankbordgroep directe burenen over om twee verdiepingen van de jaren '90 toren (P2 toren) af te halen, waardoor de schuine punt eraf wordt gehaald. Hoewel het aftoppen van P2 leidt tot minder vloeroppervlak voor gebruikers, heeft dit wel een positief effect voor de directe burenen. Het afsnijden van de schuine top van P2 heeft namelijk een positief effect op de bezonning in de tuin van de direct omwonenden.
- *Akkoord met het verplaatsen van de logistiek entree naar de Theresiastraat*
Onder voorbehoud van de afstemming met leveranciers van het PvJ en de gemeente Den Haag, die nog gedaan moet worden.
- *Akkoord met de voorstellen voor meer groen en minder inkijk aan de zijde van de Adelheidstraat/het parkeerterrein:*
 - o Een aangepast gevelbeeld, waarbij aan de achterkant van het gebouw extra delen gesloten worden uitgevoerd, zodat er op deze plekken geen zicht naar buiten is en er meer privacy is voor de burenen. Het patroon en reliëf van de gevel wordt wel doorgetrokken in de gesloten stukken, maar dan zonder ramen.
 - o Toevoegen van een extra plantenbak/geveltuin in het grote raam van bouwdeel III (het gebouw het dichtstbij de achterburenen, het appartementencomplex), waardoor het zicht van binnen naar buiten wordt belemmerd en de burenen uitkijken op meer groen. Voor de ramen op de eerste verdieping worden ook extra houten stijlen toegevoegd met als doel om het zicht te verminderen.
 - o Toevoegen van 6 volwassen bomen op het parkeerterrein.

Als jullie over bovenstaande punten aanvullende vragen hebben, is hier ruimte voor tijdens de volgende bijeenkomst van de klankbordgroep die in Q3 2024 zal plaatsvinden.

Voor nu hoop ik jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hartelijke groet, namens het programmateam renovatie PvJ,

Jasmijn Koelega

Omgevingsmanager Beatrixkwartier
Rijksvastgoedbedrijf