
 

 

Memo 
 

Aan : De gemeenteraad 

Van : College van burgemeester en wethouders 

Datum : 9 januari 2024 

Bijlage(n) :  

Betreft : Herbestemming Marinierskazerne Doorn 

 

 

Geachte leden van de raad, 

 

Op 17 mei jl. heeft de staatssecretaris van Defensie de Tweede Kamer de ‘Afwijkingenrapportage 

ten opzichte van het Defensieprojectenoverzicht 2022’ toegezonden. In deze 

afwijkingenrapportage is te lezen dat het project ‘Herinrichting Kamp Nieuw-Milligen’ 16 

maanden vertraging oploopt. Deze vertraging werd destijds veroorzaakt door een 

scopewijziging. Dit betekende dat het vertrek van de mariniers uit Doorn ook vertraging heeft 

opgelopen. Op 22 mei jl. hebben wij u hierover per memo geïnformeerd 

 

Op vrijdag 8 december jl. heeft de staatssecretaris van Defensie laten weten dat het project 

Herinrichting Kamp Nieuw-Milligen opnieuw vertraging oploopt. De reden van deze vertraging 

is dat er zowel in de bouw- als de gebruiksfase sprake is van een te hoge stikstofdepositie. 

Daarom heeft de geplande aanbesteding van 12 december 2023 niet plaats kunnen vinden. 

Defensie is in gesprek met de provincie Gelderland en de gemeente Apeldoorn over een 

oplossing. Hoe lang de vertraging duurt is op voorhand moeilijk in te schatten, maar Defensie 

houdt rekening met minimaal een jaar.  

 

De consequentie hiervan is dat het vertrek van de mariniers uit Doorn in de tijd naar achter 

schuift en dat daarmee ook het kazerneterrein in Doorn later beschikbaar komt voor 

herontwikkeling. Concreet betekent dit dat het vertrek van de mariniers nogmaals vertraagd 

wordt. De mariniers zouden in eerste instantie vertrekken naar Vlissingen in 2021. In 2020 werd 

vervolgens besloten om het kamp niet in Vlissingen te realiseren, maar naar Kamp Nieuw 

Millingen. Deze nieuwe kazerne zou op basis van de planning eind 2028 zou worden opgeleverd. 

Op 17 mei 2023 heeft de staatssecretaris van Defensie de Tweede Kamer geïnformeerd dat het 

project Herinrichting Kamp Nieuw-Milligen 16 maanden vertraging op zou lopen. Deze 

vertraging werd veroorzaakt door een scopewijziging. De nieuwe vertraging betekent dat daar 

nu weer 12 maanden bij komt en de mariniers niet eerder dan 2031 vetrokken zullen zijn. 

 

In overleg met het Rijksvastgoedbedrijf en de Provincie Utrecht bekijken wij het effect van deze 

verdere vertraging op het project ‘Herbestemming Marinierskazerne Doorn' en wat dit betekent 

voor de voorbereidende werkzaamheden. Over de uitkomsten informeren wij u zo spoedig 

mogelijk. Het is nog steeds het uitgangspunt om, na het vertrek van de mariniers, hier een 

eigentijdse duurzame woonwijk te realiseren. 

 


